

Số: 211/BB-ĐHCT

BIÊN BẢN
Họp Bàn về hoạt động chuyển đổi số của Trường năm 2023

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00 , ngày 06 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Ban giám hiệu, Nhà Điều hành

Thành phần tham dự: Các thành viên ban chỉ đạo và các Tổ công tác đề thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số Quyết định số 1252/QĐ-ĐHCT

Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban thường trực.

Thư ký: Ông Lê Thanh Sang, Phó giám đốc Trung tâm TT&QTM.

I. Nội dung cuộc họp

1. Tình hình thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trong Trường:

Ô. Lê Thanh Sang, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Quản trị mạng (TTTT-QTM)	- Báo cáo tình hình triển khai hoạt động nâng cấp và mở rộng hệ thống phần mềm tích hợp năm 2022 và dự kiến năm 2023 - Báo cáo tính hình bổ sung các điểm truy cập Wifi mới trong khuôn viên Trường và việc đưa vào sử dụng hệ thống Wifi tại 02 tòa nhà ATL và RLC trong dự án ODA.
Ô. Lưu Trùng Dương, Giám đốc TTTT-QTM	Báo cáo việc thực hiện công văn số 1888/BGDĐT-CNTT về “triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022”, theo phân công của BGH: - TTTT-QTM đã phối hợp với các đơn vị, rà soát và đánh giá Nghị quyết 51, của Đảng ủy Trường ĐHCT về “Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Trường ĐHCT theo hướng đại học thông minh” phù hợp với mục tiêu, nội dung, giải pháp của quyết định 131. - Đã thực hiện báo cáo khảo sát và gửi về Cục CNTT, Bộ GD&ĐT
Ô. Lê Hoàng Thảo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm (TTCNPM)	- Báo cáo tình hình phối hợp với các đơn vị rà soát, điều chỉnh cấu trúc và bổ sung dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm tích hợp của Trường cho phù hợp với các qui định kỹ thuật về dữ liệu trong Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT, cơ sở dữ liệu HEMIS và các yêu cầu phát sinh bổ sung thêm các trường dữ liệu từ các đơn vị. - Tiến độ thực hiện ứng dụng di động dành cho Giảng viên và Sinh viên theo đặt hàng của Trường.

	- Tiến độ thực hiện các hợp đồng nâng cấp và bổ sung hệ thống phần mềm tích hợp của Trường.
Ô. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn	Báo cáo tiến độ thực hiện việc các học phần sang giảng dạy trực tuyến (học phần E) theo chỉ tiêu trong NQ51.

2. Thảo luận:

Các thành viên tham gia buổi họp thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo và hoạt động chuyển đổi số của Trường.

III. Kết luận của chủ tọa

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến góp ý của các thành viên tham gia họp, Chủ tọa buổi họp kết luận:

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong Trường, đặc biệt là việc triển khai các quy trình trên mạng và chuyển các học phần sang giảng dạy trực tuyến theo NQ51, dự kiến trong năm 2023 sẽ tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện NQ51.

TTTT-QTM và TTCNPM tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh cấu trúc và bổ sung dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm tích hợp của Trường cho phù hợp với các quy định của Bộ GD&ĐT, nhu cầu quản lý của Trường và chuẩn bị sẵn sàng cho kết nối dữ liệu với Bộ.

Ứng dụng MyCTU cần được được phát hành dưới dạng bản dùng thử trước để lấy ý kiến người dùng, sau đó TT.CNPM phối hợp với TT.TT&QTM lên lịch triển khai chính thức.

Việc nâng cấp hệ thống phần mềm tích hợp cần chú trọng hơn nữa tới giao diện và trải nghiệm người dùng, giao diện một số phân hệ hiện nay còn khá phức tạp và không thân thiện. Triển khai việc lấy ý kiến Viên chức và người học trước mỗi đợt nâng cấp hệ thống tích hợp.

TTTT-QTM xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về LMS cho Giảng viên, ưu tiên cho giảng viên tham gia giảng dạy học phần E.


Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 ngày 6 tháng 01 năm 2023 ./. 

THƯ KÝ



Lê Thanh Sang

CHỦ TỌA



Nguyễn Hiếu Trung

Nơi nhận:

- Các đơn vị.
- Các thành viên Ban chỉ đạo (để theo dõi);
- Các tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số (để t/h);
- Lưu: VT, TTTT-QTM.